



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад с.Колосково  
Валуйского района Белгородской области

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «СОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТАБЕЛЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ»**

заведующий  
Уткина Елена Владимировна

## «Составление и обработка таблиц посещаемости»

ПОДГОТОВЛЕНО

Уткина Е.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНО

\_Уткина Е.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общие данные:**

**Заказчик:** Уткина Елена Владимировна ,заведующий  
**Руководитель процесса:** Уткина Елена Владимировна  
**Команда проекта:** Мирошникова Юлиана Игоревна ,воспитатель  
 Голубчикова Елена Николаевна ,воспитатель  
 Степкина Антонина Николаевна , воспитатель  
**Границы процесса:** Составление и обработка таблиц посещаемости  
**Начало процесса:** Раздача готовых бланков таблиц педагогам для заполнения  
**Конец процесса:** Утверждение сводной ведомости руководителем

**Обоснование:**

1. Длительный процесс сбора заполненных таблиц.
2. Трудозатратный и трудоемкий процесс (15% рабочего времени) в заполнении таблиц и составлении сводной ведомости.
3. Отсутствие системы внесения данных в оцифрованные формы.
4. Наличие конфликтных ситуаций между сотрудниками.

**Цель (и):**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, час.	1 час	30 мин
Сокращение объемов	1 час	30 мин
Другие цели		

**Эффекты:**

1. Созданный алгоритм работы по составлению и своевременной сдаче таблиц и сводной ведомости

**Сроки реализации мероприятий проекта:**

1. Старт проекта: 02.09.2019 г.
2. Анализ текущей ситуации (01.08.2019г-16.08.2019г):
3. разработка текущей карты процесса (01.08.2019г-06.08.2019 г.)
4. поиск и выявление проблем (07.08.2019 -09.08.2019 г.)
5. разработка целевой карты процесса (12.08.2019-13.08.2019 г.)
6. разработка «дорожной карты» реализации проекта (14.08.2019-19.08.2019 г.)
- 7.Реализация мероприятия «дорожной карты» (02.09.2019г-25.10.2019 г.)
8. Завершение проекта (25.10.2019 г.)

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Карта текущего состояния процесса

### «Составление и обработка таблиц посещаемости»



## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

### Пирамида проблем



### Перечень проблем:

- 1 Отсутствие оформленного бланка в соответствии с рабочими и выходными днями текущего месяца
- 2 длительный период ожидания сверки
- 3 невнимательность педагогов при заполнении ежедневного табеля
- 4 отсутствие алфавитного порядка в подготовленном бланке
- 5 невнимательность педагогов при внесении данных
- 6 несовпадение показателей по вертикали и горизонтали
- 7 длительный процесс поиска ошибки
- 8 Необходимость перепроверки данных
- 9 ручной подсчет внесенных данных
- 10 длительный период ожидания подписи руководителя


## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

### Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени , мин.
Отсутствие оформленного бланка в соответствии с рабочими и выходными днями текущего месяца	Перевод данных в оцифрованную форму	3-5
Длительный период ожидания сверки	Составление графика сверки	3-5
Невнимательность педагогов при заполнении ежедневного табеля		
Отсутствие алфавитного порядка в подготовленном бланке	Составление списка детей в ежедневном табеле посещаемости аналогично списку в подготовленном бланке табеля	3-5
Невнимательность педагогов при внесении данных		
. Несовпадение показателей по вертикали и горизонтали		
Длительный процесс поиска ошибки		5-10
Необходимость перепроверки данных		
Ручной подсчет внесенных данных Длительный период ожидания подписи руководителя	Автоматический подсчет данных с помощью формул электронных таблиц	5-10

## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

### Карта целевого состояния процесса «Составление и обработка таблиц посещаемости»



#### Условные обозначения:

- Невнимательность педагогов при внесении данных
- Несовпадение данных по вертикали и горизонтали
- Длительный процесс поиска ошибки
- Необходимость перепроверки данных

ВПП (время протекания процесса) – 30мин. - 45мин.

## Дорожная карта

Дорожная карта по оптимизации процесса  
«Составление и обработка таблиц посещаемости»

УТВЕРЖДАЮ

Е.В.Уткина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
Длительный процесс сбора заполненных таблиц.	Отсутствие оформленного бланка в соответствии с рабочими и выходными днями текущего месяца	Перевод данных в оцифрованную форму	Оцифрованная форма табеля	Степкина А.Н., воспитатель	02.09.2019-05.09.2019г
Трудозатратный и трудоемкий процесс (15% рабочего времени) в заполнении таблиц и составлении сводной ведомости.	невнимательность педагогов при заполнении ежедневного табеля	Составление графика сверки	График сверки таблиц	Мирошникова Ю.И., воспитатель	02.09.2019-05.09.2019г
Отсутствие системы внесения данных в оцифрованные формы.	отсутствие алфавитного порядка в подготовленном бланке	Составление списка детей в ежедневном табеле посещаемости аналогично списку в подготовленном бланке табеля	список детей в ежедневном табеле посещаемости аналогично списку в подготовленном бланке табеля	Голубчикова Е.Н., воспитатель, Мирошникова Ю.И., воспитатель	02.09.2019г
Наличие конфликтных ситуаций между сотрудниками	несовпадение показателей по вертикали и горизонтали	Автоматический подсчет данных с помощью формул электронных таблиц	Апробация разработанного процесса автоматического подсчета данных с помощью формул электронных таблиц. Приказ ДОУ по реализации проекта	Голубчикова Е.Н., воспитатель, Мирошникова Ю.И., воспитатель Степкина А.Н., воспитатель	12.09.2019-25.10.2019г